



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจำปีงบประมาณ 2565



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต
อำเภอบุนทริก จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ช่วยให้เห็นระบบการติดตามและประเมินผลตนเองในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าการพัฒนาในปีงบประมาณที่ผ่านมาองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถดำเนินการพัฒนาสำเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ อีกทั้งเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป และการประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ สำหรับให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
บทนำ	1
ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน	2
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	2
วัตถุประสงค์ของการติดตามแผน	3
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	3
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	8
ส่วนที่ 2	
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	10
ส่วนที่ 3	
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
สรุปจำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ และการเบิกจ่าย	14
สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	15
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปี 2565	16
ส่วนที่ 4	
สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
สรุปผลการติดตามและประเมินผล	57
ปัญหาและอุปสรรคในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ	58
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล	60
ภาคผนวก	

ส่วนที่ 1

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนยุทธศาสตร์” อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการ คือ (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร (3) ทำให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (4) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อนและ (5) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน การวางแผนจึงก่อเกิดประโยชน์คือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัดลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจพัฒนาการแข่งขัน และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี

ดังนั้น การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “การวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้โครงการบรรลุผลที่ปรารถนา” จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินการ

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน

การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามประเมินผลและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล (evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้

1. สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน
2. สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้หลักสำหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจำเป็น
3. สามารถจัดทำระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
4. มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ สำหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดำเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า

- การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่
- วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลหรือไม่
- สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย
- ตัวชี้วัดที่นำมาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร
- มีเรื่องอะไรที่ประสบความสำเร็จและควรสานต่อบ้าง
- ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต
- ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร

บทสรุป

การไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมตให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมตซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น
4. ทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งรู้ได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน

Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ภายในเดือนธันวาคม

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2. สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2. เครื่องมือ
3. กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1. การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2. การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางของการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการเสร็จ เป็นกระบวนการที่สำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างไร ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์และความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนงานต่างๆ ข้อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายหลังโครงการแล้วเสร็จและควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับการวางแผนในอนาคต เพื่อให้การใช้ทรัพยากรและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมตที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้วงเดือนตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์

“ตำบลน่าอยู่ หมู่บ้านเข้มแข็งและเป็นสุข”

“ตำบลน่าอยู่”

กรอบแนวคิด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขปโภค เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจำกัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง และลดการเผาไร่นาสวน เพื่อลดภาวะโลกร้อน

“หมู่บ้านเข้มแข็งและเป็นสุข”

กรอบแนวคิด เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน หมู่บ้านกับสังคมภายนอก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็นการจัดสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมครบถ้วนกับทุกกลุ่มมีความเป็นธรรมและเสมอภาค ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนจัดระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนรวมในการพัฒนา มีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น ด้วยตัวของชุมชนเอง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะนำชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง เนื่องจากสามารถคิดวางแผนและพัฒนาชุมชนของตนเองได้

ข. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคที่ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4. จัดให้มีบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม
5. จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส

ค. เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา

1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ประชาชนมีรายได้ ลดรายจ่าย พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมด้านการศึกษา ช่องทางข่าวสาร ให้ประชาชนได้เรียนรู้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
4. สืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น
5. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน
7. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษอย่างเป็นรูปธรรม
8. มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้

2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์

1. ก่อสร้าง และปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
4. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ท่อเหลี่ยม และบ่อบาดาล
5. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
6. การจัดวางระบบผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมและพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์

1. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3. พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
4. พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
5. พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
6. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
3. บริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
3. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
4. พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
5. พัฒนาระบบบริหารงานคลัง

การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	0.00	29	7,275,500.00	89	52,553,000.00	150	75,967,500.00	114	66,074,000.00
ด้านเศรษฐกิจ	0	0.00	11	2,010,000.00	13	2,510,000.00	13	2,610,000.00	12	2,110,000.00
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	0	0.00	64	31,420,000.00	72	22,340,000.00	88	13,700,000.00	87	13,430,000.00
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0.00	11	515,000.00	11	515,000.00	12	575,000.00	12	575,000.00
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	0	0.00	20	2,260,000.00	25	2,910,000.00	28	3,510,000.00	28	3,510,000.00
รวม	0	0.00	135	43,480,500.00	210	80,828,000.00	291	96,392,500.00	253	85,699,000.00

จากตารางสรุปได้ว่า

มีจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) รวมทั้งสิ้น 889 โครงการ จำนวนงบประมาณ 306,400,000 บาท จากข้อสังเกตจะพบว่า ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มีการดำเนินการครบทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ แต่จะให้ความสำคัญในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านการโครงสร้างพื้นฐานมากเป็นอันดับ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เป็นอันดับ 2 การพัฒนาการบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี เป็นอันดับ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอันดับ 4 และ 5 บ่งชี้ให้เห็นว่าให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนในเขตตำบลยังไม่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปจำนวนโครงการ/จำนวนงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนา ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต (ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ในแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละของ งบประมาณ ในแผน	การเบิกจ่าย จำนวนเงิน (งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง)	ร้อยละ	จำนวน โครงการ ทั้งหมดใน แผน	จำนวน โครงการ ที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ									
								เสร็จ	ร้อยละ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการ ที่ยกเลิก	คิดเป็น ร้อยละ ของ โครงการ ที่ ดำเนินการ	โครงการ ที่เพิ่มเติม	ร้อยละ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	66,074,000	4,954,000	7.50	1,251,000	25.25	114	26	3	11.54	22	84.62	-	-	1	3.85	-	-
ด้านเศรษฐกิจ	2,110,000	50,000	2.37	14,000	28.00	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม	13,430,000	6,524,400	48.58	5,095,156	78.09	87	57	13	22.81	-	-	-	-	44	77.19	-	-
ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	575,000	15,000	2.61	18,750	125.00	12	4	2	50.00	-	-	-	-	2	50.00	-	-
ด้านบริหารราชการ ตามหลักบริหาร บ้านเมืองที่ดี	3,510,000	500,000	14.25	436,542	87.31	28	9	4	44.44	-	-	-	-	5	55.56	-	-

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต (ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ในแผน	จำนวน งบประมาณ ในแผน	จำนวน งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ ของ งบประมา ณในแผน	จำนวน งบประมาณที่ ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ ของ งบประมา ณในแผน	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบปกติ		เงินสะสม	
							จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	114	66,074,000	4,954,000	7.50	61,120,000	92.50	1,251,000.00	25.25	312,000	6.30	939,000	18.95
ด้านเศรษฐกิจ	12	2,110,000	50,000	2.37	2,060,000	97.63	14,000.00	28.00	14,000	28.00	-	0.00
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	87	13,430,000	6,524,400	48.58	6,905,600	51.42	5,095,156.24	78.09	5,095,156	78.09	-	0.00
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	575,000	60,000	10.43	515,000	89.57	18,750.00	31.25	18,750	31.25	-	0.00
ด้านบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี	28	3,510,000	3,000,000	85.47	510,000	14.53	436,542.00	14.55	436,542	14.55	-	0.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1,2,3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ใน แผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มา งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
1	โครงการอบรมแก่ประชาชน เกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบ ประปาหมู่บ้าน	จัดอบรมให้แก่คณะกรรมการ ดูแลประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง	ระดับความ เข้าใจของผู้ เข้ารับการ ฝึกอบรม	20,000	กองช่าง	✓		ก.ย.							
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา ม. 8	งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 348 ตาราง เมตร งานคอนกรีตเสริมเหล็กหุ ข้าง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม ่น้อยกว่า 4.50 ตารางเมตร ลง ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	ระดับ ความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	200,000	กองช่าง	✓		ม.ค. - ก.ย.	200,000						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1,2,3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ใน แผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มา งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขาดใหม่ 2 ม. 9	งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 91 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 364 ตารางเมตร ลงไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	200,000	กองช่าง	✓		ม.ค. - ก.ย.	200,000						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1,2,3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออุบลนุทริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ใน แผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มา งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาแคน ม. 10 ต.บ้านแมต เชื่อมบ้านโนนจิโปม ม. 6 ต.นาโพธิ์	งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 355 ตารางเมตร งานคอนกรีตเสริมเหล็กหูช้าง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12.44 ตารางเมตร ลงไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	200,000	กองช่าง			ม.ค. - ก.ย.	200,000						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1,2,3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ใน แผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มา งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
5	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจาก หัวธาตุดูไปแยกสระอุบล ม. 4	งานซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะ จุดที่ชำรุด ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1200 เมตร ปริมาตรลูกรัง 800 ลูกบาศก์ เมตร เกลี่ยปรับแต่ง พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ	ระดับ ความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	100,000	กองช่าง	✓		มกราคม- กันยายน	100,000	99,500	✓				
6	โครงการขยายเขตถนนลูกรังทางไป ร่องแสง ม. 4	งานขยายถนนลูกรัง ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร ปริมาตรลูกรัง 1200 ลูกบาศก์ เมตร เกลี่ยปรับแต่ง พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ	ระดับ ความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	150,000	กองช่าง	✓		มกราคม- กันยายน	150,000	149,500.00	✓				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1,2,3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ใน แผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มา งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
7	โครงการถมที่โรงเรียนอนุบาล สังกัด อบต.บ้านแมต	ถมที่บริเวณโรงเรียนอนุบาล สังกัด อบต.บ้านแมต ม.8 งาน ถมที่ปรับพื้นที่ ปริมาตรดิน 700 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ย ปรับแต่ง รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	ระดับ ความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70		กองช่าง	✓		ส.ค. - ก.ย.	80,000	63,000.00	✓				ตั้งจ่าย รายการ ใหม่
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านแมต ม. 6 งาน ปรับปรุงอาคารสนามเด็กเล่น กว้าง 4.85 เมตร ยาว 12 เมตร งานถมดินปรับพื้นที่ ตามแบบ อบต.กำหนด งานปรับพื้นที่ ตามแบบ อบต. ติดตั้งป้าย โครงการ	ระดับ ความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70		กองช่าง	✓		ส.ค. - ก.ย.	250,000						ตั้งจ่าย รายการ ใหม่

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1,2,3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ใน แผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มา งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
9	โครงการต่อเติมอาคารเรียน	ต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียน สังกัด อบต.บ้านแมต และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ม. 6 งาน ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านแมต กว้าง 4 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 2.55 เมตร งานปรับปรุงต่อเติม อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแมต กว้าง 3 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 22.30 เมตร ตาม แบบ อบต.กำหนด ติดตั้งป้าย โครงการ	ระดับ ความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70		กองช่าง	✓		ส.ค. - ก.ย.	350,000						ตั้งจ่าย รายการ ใหม่

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1,2,3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ใน แผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มา งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
11	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยตัว อีสาน	งานลงดินถมคันทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร ปริมาณ ดิน 1,320 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย ปรับแต่ง งานลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร ปริมาณลูกรัง 300 ลบ.ม. พร้อม เกลี่ยปรับแต่ง ตามแบบ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ			กองช่าง	✓			200,000						ตั้งจ่าย รายการ ใหม่

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1,2,3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ใน แผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มา งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอรุณสวัสดิ์ ม.2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ท. 1-01 กรมการปกครอง พร้อมลงลูกรังใหญ่ทาง 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ			กองช่าง	✓			290,000						ตั้งจ่ายรายการใหม่

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2,3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออุบลพริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ว่างงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
2.1	โครงการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน	อบรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนจำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมครั้ง 50 คน	50,000	สำนักปลัด	✓		ม.ค.-ก.ค.	50,000	14,000		ก.ค.			เนื่องจากสถานการณ์โควิด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ว่างประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
3.	แผนงานสาธารณสุข													
3.1	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า		65,000	สำนักปลัด	✓		มี.ค. - เม.ย.	65,000	57,810	✓			พ.ค.	
3.2	ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	จัดให้มีบริการการแพทย์ฉุกเฉินบริการ รับส่งผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลบ้านแมตและ พื้นที่ใกล้เคียง ในรูปแบบตกลงความ ร่วมมือของ 9 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ร.พ. บุณฑริก อบต.หนองสะโน อบต. บัวงาม อบต.โพนงาม อบต.โนนค้อ อบต.ห้วยข่า ทต.บุณฑริก ทต.นาโพธิ์ และ ทต.คอแลน	500,000	สำนักปลัด	✓		ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	500,000	429,207.24	✓			ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	
3.3	อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้ สัมผัสอาหาร		20,000	สำนักปลัด	✓		มี.ค.-พ.ค.	20,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ว่างประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
3.4	อบรมให้ความรู้ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ม.1		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.5	อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับ เยาวชนและผู้ปกครอง ม. 1		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.6	ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม. 1		6,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.7	อบรมให้ความรู้ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ม.2		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.8	อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับ เยาวชนและผู้ปกครอง ม. 2		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออุบลนุทริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มาจากประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
3.9	ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม. 2		6,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	6,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.10	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ม. 3		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000	5,020				ก.ย.	
3.11	อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับ เยาวชนและผู้ปกครอง ม. 3		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.12	ปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก ม. 3		6,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	6,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.13	อบรมให้ความรู้ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ม.4		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ว่างประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
3.14	อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับ เยาวชนและผู้ปกครอง ม. 4		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.15	ปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก ม. 4		6,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	6,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.16	อบรมให้ความรู้ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ม.5		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.17	อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับ เยาวชนและผู้ปกครอง ม. 5		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.18	อบรมหมอมหมู่บ้าน ม.5		6,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	6,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออุบลนุทริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ว่างประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
3.19	อบรมให้ความรู้ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ม.6		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.20	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ม. 6		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.21	อบรมให้ความรู้ ควบคุมหนองพยาธิ ม. 6		6,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	6,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.22	อบรมให้ความรู้ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ม.7		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.23	อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับ เยาวชนและผู้ปกครอง ม. 7		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ว่างประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
3.24	ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ม.7		6,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	6,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.25	อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับ เยาวชนและผู้ปกครอง ม. 8		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.26	ขยับกาย สบายชีวิใส่ดนตรีเดินตาม จังหวะ ม. 8		6,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	6,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.27	ส่งเสริมโภชนาการเด็กแรกเกิดถึง อายุ 5 ปี ม. 8		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.28	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ม. 9		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ว่างประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
3.29	อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์ จากแม่สู่ลูก ม.9		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.30	ปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก ม. 9		6,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	6,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.31	อบรมให้ความรู้ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ม.10		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.32	อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับ เยาวชนและผู้ปกครอง ม. 10		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.33	ปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก ม.10		6,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	6,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ว่างประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
3.34	รณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE ม.11		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.35	อบรมให้ความรู้ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ม.11		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.36	อบรมให้ความรู้หมอมหมู่บ้าน ม.11		6,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	6,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.37	อบรมให้ความรู้ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ม.12		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
3.38	อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับ เยาวชนและผู้ปกครอง ม. 12		7,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	7,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออุ้มผาง จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ว่างงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
3.39	ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ม.12		6,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ.-เม.ย.	6,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
4.	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ													
4.1	การจัดงานประเพณีทำบุญสงฆทาน	จัดกิจกรรมทำบุญสงฆทาน ปีละ 1 ครั้ง	30,000	กอง การศึกษา	✓		ก.ย.	30,000	30,000	✓			ส.ค.	
4.2	อนุรักษ์และสืบสานประเพณี สงกรานต์	จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	150,000	กอง การศึกษา	✓		เม.ย.	150,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มาจากประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
4.3	สืบสานงานวัฒนธรรมและประเพณี เข้าพรรษา	จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและ ประเพณีเข้าพรรษา	50,000	กอง การศึกษา	✓		ก.ค.	50,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
4.4	สืบสานงานประเพณีไหลเรือไฟและ ลอยกระทง	จัดกิจกรรมงานประเพณีไหลเรือไฟและ ลอยกระทง ปีละ 1 ครั้ง	100,000	กอง การศึกษา	✓		ต.ค.-พ.ย.	100,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
4.5	การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้าน ยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลบ้านแมต ครั้งที่ 22 มีประชาชน เข้าร่วมทั้ง 12 หมู่บ้าน ปีละ 1 ครั้ง	250,000	กอง การศึกษา	✓		ธ.ค. 2564- ม.ค. 2565	250,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
4.6	การจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี มีเป้าหมายเข้าร่วม ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ส.อบต. พนักงานส่วน ตำบล เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำ กลุ่ม อาชีพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพ่อค้า ประชาชนทั่วไป จำนวน 9 ตำบล	40,000	กอง การศึกษา	✓		ธ.ค. 2564- มี.ค. 2565	40,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มาจากประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
4.7	การจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านแมต	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก โรงเรียนอนุบาลสังกัด อบต.บ้าน แมต ปีละ 1 ครั้ง	40,000	กอง การศึกษา	✓		ก.พ.-มี.ค.	40,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
5. แผนงานการศึกษา														
5.1	สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็ก สำหรับเด็ก ภายในตำบลบ้านแมต จำนวนไม่น้อย กว่า 500 คน	80,000	กอง การศึกษา	✓		ม.ค.	80,000				✓		เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด
5.2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล เด็ก เล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านแมต ค่าวัสดุการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก ได้แก่	1,517,200	กอง การศึกษา	✓		ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	1,517,200	1,194,881	✓			ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มาจากประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
5.3	ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแมต	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และศึกษาดูงานนอกสถานที่	50,000	กองการศึกษา	✓		พ.ย. -ธ.ค. 2564	50,000	50,000	✓			ส.ค.-ก.ย.	
5.4	เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก		20,000	กองการศึกษา	✓		มี.ค. 2565	20,000				✓		เนื่องจากสถานการณ์โควิด
5.5	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลบ้านแมต จำนวน 5 แห่ง	3,108,000	กองการศึกษา	✓		ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	3,143,000	3,137,523	✓			ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	
6.	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
6.1	ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	จัดอบรมให้ความรู้	20,000	สำนักงานปลัด	✓		พ.ค.-มิ.ย.	20,000	19,975	✓				
6.2	อบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีในเขตตำบลบ้านแมต	จัดอบรมให้ความรู้	20,000	สำนักงานปลัด	✓		พ.ค.-มิ.ย.	20,000	20,000	✓			มิ.ย.	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มาจากประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
6.3	ประกวดหมู่บ้าน	ประกวดครัวเรือน หมู่บ้านอย่างน้อย 1 ครัวเรือน ตรวจสอบหมู่ละ 3 ครั้ง จำนวน 12 หมู่บ้าน	50,000	สำนักงาน ปลัด	✓		ม.ค-ก.ย.	50,000	45,200	✓			ม.ค-ก.ย.	
6.4	ส่งเสริมการอบแห้งด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	จัดอบรมให้ความรู้การถนอมอาหาร ด้วยวิธีอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	20,000	สำนักงาน ปลัด	✓		มี.ค-เม.ย.	20,000	18,440	✓			ส.ค.	
6.5	ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและศึกษา งานนอกสถานที่	จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานนอกสถานที่		สำนักงาน ปลัด	✓			68,200	47,600	✓			ก.ย.	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
7.	แผนงานเคหะและชุมชน													

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออุบลนทริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ว่างงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
7.1	ส่งเสริมบริหารจัดการขยะ	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้จำนวน 1 ครั้ง เป้าหมายสมาชิกธนาคารขยะ จำนวน 5 แห่ง ๆ ละ 10 คน ได้แก่ ธนาคารขยะชุมชนบ้านหาดทรายคุณ ธนาคารขยะชุมชนบ้านกเจริญ ธนาคารขยะชุมชนบ้านนาแคน ธนาคารขยะชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ธนาคารขยะชุมชนบ้านหนองขามใหญ่	50,000	สำนักงาน ปลัด	✓		ม.ค.-ก.ย.	50,000	39,500	✓			ก.ย.	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1,2,3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ใช้งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
2.1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน นาแคน (คุ้มหนองโดน) ม.3	งานก่อสร้างท่อถึงเหล็ก เก็บน้ำ ขนาด 12 ลบ.ม. ท่อถึงสูง 12.60 เมตร	จำนวนผู้มี น้ำสะอาด ใช้อุปโภค บริโภคไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 90	500,000	กองช่าง		✓		300,000	296,500	✓			ม.ค.	เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565
2.2	ก่อสร้างถนน คสล. ขยายทางใหม่ พัฒนา 1	กว้าง 5 เมตร ยาว 75.5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 377.5 ตารางเมตร	ระดับความ พึงพอใจ ของ ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	750,000	กองช่าง		✓		200,000	197,000	✓			ก.พ.	เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1,2,3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ใช้งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
2.3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 เชื่อมต่อบ้านโนนสำราญ ม. 10 ต.คอแลน	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	ระดับความ พึงพอใจ ของ ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	500,000	กองช่าง		✓		450,000	445,500	✓			ม.ค.	เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565
2.4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยร่วมใจสามัคคี ม.1	กว้าง 4 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร	ระดับความ พึงพอใจ ของ ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	340,000	กองช่าง		✓		250,000		✓				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1,2,3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอขุนทริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ใช้งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
2.5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธรรมนำใจ ม.2	กว้าง 4 เมตร ยาว 102 หนา 0.15 เมตร	ระดับ ความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	250,000	กองช่าง		✓		229,000				✓		
2.6	ปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บุปผางาม (อบ.ถ.156-11) ม.3	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร	ระดับความ พึงพอใจ ของ ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	300,000	กองช่าง		✓		300,000				✓		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1,2,3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออนุชทริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ใช้งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
2.7	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากคุ้มบ้าน ชาติ ไปคุ้มปากแท่น ม.5	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ระดับความ พึงพอใจ ของ ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 81	100,000	กองช่าง		✓		100,000				✓		
2.8	ปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้านถึงท้ายหมู่บ้าน ม.7	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร	ระดับความ พึงพอใจ ของ ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	300,000	กองช่าง		✓		300,000				✓		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1,2,3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอขุนทริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ใช้งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
2.9	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยโนนหนอง ช้าง ม.8	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ระดับความ พึงพอใจ ของ ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	150,000	กองช่าง		✓		110,000			✓			
2.10	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้านนาย วิจิต วรรณหา เชื่อมซอยจิ้งหรีด ม.8	กว้าง 3 เมตร ยาว 2,400 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ระดับความ พึงพอใจ ของ ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	100,000	กองช่าง		✓		100,000			✓			

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1,2,3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ใช้งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
2.11	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยร่องคำหว่า ม.9	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร พร้อมแก้ไขปรับแต่ง	ระดับความ พึงพอใจ ของ ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	150,000	กองช่าง		✓		150,000				✓		
2.12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาแคน ม.10 ต.บ้านแมต เชื่อมบ้านโนนจิปม ม.6 ต.นาโพธิ์	กว้าง 5 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร	ระดับความ พึงพอใจ ของ ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	2,000,000	กองช่าง		✓		195,000				✓		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1,2,3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ใช้งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
2.13	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้านหาดเหนือ ม.11 ไปคุ้มดอนจัว (อบ.ถ. 156-04)	กว้าง 3 เมตร ยาว 338 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30x1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	300,000	กองช่าง		✓		100,000				✓		
2.14	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้านนางวาสนา คำแหง ถึงบ้านนายเผือก ต.พัน ม.12	กว้าง 3 เมตร ยาว 174 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30x1.00 ม. จำนวน 28 ท่อน	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	50,000	กองช่าง		✓		50,000				✓		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1,2,3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออนุชหริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ใช้งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
2.15	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้านนาง วาสนา ค่าแหวง ม.12	กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง งานวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30x1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน	ระดับความ พึงพอใจ ของ ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	100,000	กองช่าง		✓		100,000				✓		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2,3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ใช้งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป															

2.11	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ	เป็นรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวแกงมีประตู 2 บาน พร้อมที่นั่งปฏิบัติงานได้ 3 ที่นั่งรวมทั้งที่นั่งพนักงานขับรถ ตอนท้ายหลังแกงติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร กระบะบรรทุกยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิกใต้ท้องรถ น้ำหนักตัวรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 2,400 ก.ก.	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	2,500,000	สำนักปลัด		✓		2,500,000	-	✓				เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2566
------	--	--	---	-----------	-----------	--	---	--	-----------	---	---	--	--	--	--------------------------------

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2,3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณยธิราช จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มาจากประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
8. แผนงานการเกษตร														
8.1	ป่าอาหารชุมชน	- จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น หลากชนิดที่สามารถนำมา ประกอบอาหารได้ ปีละ 1 ครั้ง	10,000	สำนักปลัด	✓		ก.ค. - ส.ค.	10,000	10,000					
8.2	รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	- จัดกิจกรรมปลูกป่าปีละ 1 ครั้ง	10,000	สำนักปลัด	✓		ก.ค. - ก.ย.	10,000				✓		เนื่องจาก ติด สถานการณ์ โควิด
8.3	ส่งเสริมการเพาะพันธุ์และอนุรักษ์ สัตว์น้ำ	- จัดกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	10,000	สำนักปลัด	✓		พ.ย. - ธ.ค. 2564, ก.ค. - ก.ย. 2565	10,000	8,750	✓			มิ.ย.-ก.ค.	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2,3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออุ้มผาง จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ว่างงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
8.4	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	- ออกสำรวจป่าชุมชน	30,000	สำนักปลัด	✓		ม.ค.-ก.ย.	30,000				✓		เนื่องจาก ติด สถานการณ์ โควิด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2,3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
8. แผนงานบริหารงานทั่วไป														
8.1	ฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วย เลือกตั้ง	จัดฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 1 ครั้ง	100,000	สำนักปลัด	✓		ต.ค. - พ.ย.			✓			พ.ย.	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2,3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
8.2	ประชาคมตำบล	- จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดม ความคิดเห็น และยืนยันโครงการ ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ประชาคม กลุ่มพลังมวลชน ต่าง ๆ ตัวแทนของหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไป จำนวน 12 หมู่บ้าน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	15,000	สำนักปลัด	✓		ก.พ. - มี.ค.	15,000	7,240	✓			เม.ย.-65	
8.3	ส่งเสริมจริยธรรมและรักษา วัฒนธรรมขององค์กรและ ค่านิยมที่ดีของพนักงาน	- จัดอบรมคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 80 คน	20,000	สำนักปลัด	✓		เม.ย. - ก.ย.	20,000	19,680	✓			ส.ค.	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2,3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
8.4	อบรมให้ความรู้บุคลากร อปท. เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ	- จัดอบรมให้ความรู้บุคลากร อปท. เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ ปีละ 1 ครั้ง	20,000	สำนักปลัด	✓		ม.ค. - มิ.ย.	20,000				✓		เนื่องจาก ติด สถานการณ์ โควิด
8.5	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	อุดหนุน อบต.ห้วยข่า	35,000	สำนักปลัด	✓		ต.ค. - ธ.ค.	35,000	35,000	✓			ต.ค.	อุดหนุน
8.6	จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่		10,000	กองคลัง	✓		ก.พ. - เม.ย.	10,000	6,072	✓			พ.ค.	
8.7	บริหารสัญญาและการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หน้าที่ คกก. ตรวจรับพัสดุและ ผู้ควบคุมงาน	- จัดอบรมให้ความรู้และเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปีละ 1 ครั้ง	20,000	กองคลัง	✓		ต.ค.-พ.ย.					✓		เนื่องจาก ติด สถานการณ์ โควิด
9.	แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน													
9.1	วัน อปพร.	- เข้าร่วมกิจกรรมวัน อปพร.	30,000	สำนักปลัด	✓		มี.ค.	30,000	30,000	✓			มี.ค.	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2,3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
9.2	ตั้งจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	- ตั้งด่านจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลวันสงกรานต์บริเวณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านแมต เพื่อให้บริการ ประชาชนที่สัญจรไปมา ปีละ 2 ครั้ง	20,000	สำนักปลัด	✓		ธ.ค. 2564 - ม.ค. 2565, เม.ย. 2565	20,000	20,000	✓			ธ.ค. 2564 - ม.ค. 2565, เม.ย. 2565	
9.3	ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาคัด เด็กจมน้ำ	- จัดฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาคัด เด็กจมน้ำ ปีละ 1 ครั้ง	10,000	สำนักปลัด	✓		ม.ค. - มี.ค.	10,000				✓		เนื่องจาก ติด สถานการณ์ โควิด
9.4	ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จัดอบรมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีละ 1 ครั้ง	10,000	สำนักปลัด	✓		พ.ย.-ธ.ค.	10,000				✓		เนื่องจาก ติด สถานการณ์ โควิด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1,2,3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
					อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
9.5	ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย	10,000	สำนักปลัด	✓		ก.ค.-ส.ค.	10,000				✓		เนื่องจาก ติด สถานการณ์ โควิด
9.6	ฝึกอบรมการจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดอบรมการจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	300,000	สำนักปลัด	✓			320,000	318,550	✓			พ.ค.	

การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2564 (เบิกจ่าย 2565)

ที่	โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2564 (เบิกจ่าย 2565)	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านบกเจริญ ม. 2 เชื่อมระหว่างบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 (อบ.ถ156-09)	กว้าง 5 เมตร ยาว 578 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	✓			1,530,000	1,054,000	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหาดใต้ ม. 8 ไปบ้านนาแคน ม. 3 (อบ.ถ. 156-02)	กว้าง 5 เมตร ยาว 264 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	✓			700,000	498,960	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหาดใหม่พัฒนา ม. 9 ไป บ้านโนนสมบูรณ์ ม. 5 (อบ.ถ156-03)	กว้าง 5 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	✓			1,110,000	760,200	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหาดเหนือไปถึงคุ้มดอนงัว ม.11 (อบ.ถ156-04)	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,065 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	✓			2,821,000	1,892,479.61	

การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2565

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2565	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมต หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแมต อบ.ถ. 156-12	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,900 ตารางเมตร	✓			6,238,300	5,878,740.13	ดำเนินการ 26 ก.ค. 2565

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการในด้านต่าง ๆ ได้ดีในระดับหนึ่ง โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามลำดับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมตได้นำแผนงานโครงการ กิจกรรมไปปฏิบัติมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ “ตำบลน่าอยู่ หมู่บ้านเข้มแข็ง” พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา		โครงการที่ได้รับอนุมัติ (งบประมาณจาก ข้อบัญญัติ งบประมาณ จากเงินสะสม งบประมาณจากเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ			
ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	114	66,074,000	26	4,954,000	3	22	1
ด้านเศรษฐกิจ	12	2,110,000	1	50,000	-	-	-
ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม	87	13,430,000	57	6,524,400	13	-	44
ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	12	575,000	4	15,000	2	-	2
ด้านบริหารราชการ ตามหลักบริหาร บ้านเมืองที่ดี	28	3,510,000	9	500,000	4	-	5
รวม	253	85,699,000	97	12,043,400	22	22	52

จากตารางสรุปได้ว่า การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ไปสู่การปฏิบัติ ห้วงเดือนตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 พบว่า จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ มีจำนวน 97 โครงการ (จาก 253 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 38.33 ของปี 2565 โครงการที่ดำเนินการเสร็จ จำนวน 22 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ โครงการที่ยกเลิก จำนวน 52 โครงการ

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565 ไปปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อยมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมตมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ โดยงบประมาณส่วนหนึ่งต้องนำไปใช้จ่ายในส่วนของการจ่ายประจำ ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ประกอบกับจำนวนโครงการตามแผนพัฒนามีจำนวนมาก และไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง การพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน จึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาได้ทั้งหมด

ปัญหาและอุปสรรคในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

1. จำนวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติควรแบ่งสัดส่วนงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์และมีการกระจายให้สอดคล้องกัน
2. พบว่ามีโครงการจำนวนมากที่จะไปสู่การปฏิบัติแต่มีโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วเพียงเล็กน้อย ยังคงค้างโครงการที่อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามและประเมินผลได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมตควรเร่งการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามแผนดำเนินการที่วางไว้
3. โครงการทุกโครงการควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๑ คน		
	เต็ม	รวม	ค่าเฉลี่ย
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐๖	๙.๖๔
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐๖	๙.๖๔
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๕	๕๓	๔.๘๒
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และงานการการพัฒนา	๑๐	๑๐๒	๙.๒๗
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๓๐	๓๑๘	๒๘.๙๑
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕๔	๔.๙๑
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕๓	๔.๘๒
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕๓	๔.๘๒
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕๑	๔.๖๔
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕๓	๔.๘๒
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕๔	๔.๙๑
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๗๐	๓๓.๖๔
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๕๔	๔.๙๑
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๕๐	๔.๕๕
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๕	๕๒	๔.๗๓
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๕๔	๔.๙๑
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕๔	๔.๙๑
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๕๔	๔.๙๑
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๕๒	๔.๗๓
รวมคะแนน	๑๐๐	๑,๐๕๕	๙๕.๙๑

ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คณะกรรมการจำนวน ๑๑ คน		
	เต็ม	รวม	ค่าเฉลี่ย
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ, การเมือง	๕	๕๔	๔.๙๑
๒ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม, ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	๕	๕๔	๔.๙๑
๓ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน, ระบบเศรษฐกิจ	๕	๕๓	๔.๘๒
๔ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ, การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล	๕	๕๔	๔.๙๑
รวมคะแนน	๒๐	๒๑๕	๑๙.๕๕
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ			
๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์	๕	๕๕	๕.๐๐
๒ การวิเคราะห์ทางสังคม	๕	๕๑	๔.๖๔
๓ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ	๕	๕๓	๔.๘๒
๔ การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพ	๕	๕๕	๕.๐๐
รวมคะแนน	๒๐	๒๑๔	๑๙.๔๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย			
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐)	๕	๕๕	๕.๐๐
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ๑๓	๕	๕๕	๕.๐๐
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕	๕๕	๕.๐๐
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕๕	๕.๐๐
๓.๕ กลยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๕๕	๕.๐๐
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕๕	๕.๐๐
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๕๕	๕.๐๐
๓.๘ กลยุทธ์	๕	๕๕	๕.๐๐
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕๕	๕.๐๐
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕๕	๕.๐๐
๓.๑๑ แผนงาน	๕	๕๕	๕.๐๐
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕๔	๔.๙๑
รวมคะแนน	๖๐	๖๕๙	๕๙.๙๑
รวมคะแนน	๑๐๐	๑,๐๘๘	๘๙.๙๑

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในด้านการจัดทำแผนให้มากกว่านี้ ซึ่งให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
2. ในการจัดทำแผนให้ประชาชนเสนอโครงการและจัดลำดับที่จำเป็นหรือเร่งด่วนมากที่สุด และมีความเป็นไปได้ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. ในการจัดทำข้อบัญญัติควรยึดโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาเป็นหลัก
4. อบต.บ้านแมต ควรให้ความสำคัญในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
5. ควรจะบรรจุโครงการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย เช่น การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอย
6. ไม่ควรมุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงการพื้นฐานมากเกินไปควรพัฒนาด้านอื่น เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้เกิดความสมดุลและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และควรพัฒนาควบคู่ไปทุกด้านไปพร้อม ๆ กัน
7. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ อบต.ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินไปศักยภาพของ อบต. ที่จะดำเนินการจะทำให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. นั้นเอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง อยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิดร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดย อบต. เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และควรพิจารณาจัดลำดับความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ให้มากยิ่งขึ้นและพิจารณาโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนามาดำเนินการก่อน เพื่อจะได้นำแผนไปสู่การปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้นในครั้งต่อไป